

GESTÃO DE OBRA

Orçado × realizado

Acompanhamento financeiro e operacional da obra com base nos registros atuais do painel.

ORÇADO	REALIZADO	SALDO
R\$ 6.684,60	R\$ 3.961,00	R\$ 2.723,60

Resumo por categoria

Categoria	Planejado	Realizado	Saldo
Serviços Preliminares	R\$ 6.684,60	R\$ 3.961,00	R\$ 2.723,60

Status da obra: Planejamento

Detalhamento dos itens orçados

Item	Descrição	Categoria	Orçado	Realizado	Saldo
1.2	Execução de tapume em telhas de aço e portão de correr	Serviços Preliminares	R\$ 6.684,60	R\$ 3.961,00	R\$ 2.723,60